

Dodatok č. 4 k ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení
(ďalej len „*dodatok*“)

Článok 1
Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Obec Prašník

Názov: Obec Prašník
Sídlo: Prašník 93, 922 11
IČO: 00 312 894
DIČ: 20220530974
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK 81 0200 0000 0000 0272 0212

zastúpený: Milan Mozolák
E-mail: starosta@prasnik.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: GIT, s.r.o.

Obchodné meno: GIT, s.r.o.

Sídlo: Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové
Zastúpený: Lukáš Valo, Marián Valo
IČO: 44243481
DIČ/IČ DPH: 2022663016
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK 72 1100 0000 0026 2400 8288
Číslo faxu-/mail: git@git.sk
Registrácia: OR OS Trnava, Oddiel Sro. Vložka č. 22344/T
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2
Preambula

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 24.06. 2022 Dodatok č.3 k Zmluve o dielo, na predmet zákazky „**Energetická úspora budovy Obecného úradu s kultúrnym domom Prašník**“, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 204/2021 pod číslom 42398-WYP.
2. Tento dodatok sa uzatvára na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu nepodstatných zmien zmluvy.

Článok 3
Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je potreba zmeny celkovej sumy s DPH v súvislosti s novou legislatívou a navýšenou sadzbou DPH v článku 5 bod 5.1 zmluvy, pričom sa mení celková cena s DPH. Zmluvné strany súhlasia s tým, že so zohľadnením vzniku daňovej povinnosti a zmeny sadzby DPH od 01. januára 2025 sa pri vyhotovení faktúry podľa tejto Zmluvy uplatní sadzba DPH platná v čase jej vyhotovenia, a to v súlade s čl. 5 bod 5.1 dodatku č.3, zmluvy.
2. čl. 5 bod 5.1 zmluvy sa dopĺňa o skutočností v súvislosti so zmenou sadzby DPH nasledovne:
Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platných v dobe dodania prác a fakturácie. V prípade zmeny základnej sadzby DPH počas platnosti tejto Zmluvy je záväzná cena za plnenia bez DPH uvedená v článku 5 bod 5.1. K cene bez DPH za plnenia podľa tejto Zmluvy bude na príslušnej faktúre pripočítaná aktuálna základná sadzba DPH platná v čase vystavenia faktúry podľa

platných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

3. V čl. 5 bod 5.1 dodatku č.3 Zmluvy sa v zmysle bodov vyššie mení celková cena diela vrátane DPH nasledovne:
Celková cena s DPH: 109 749,09 EUR

Článok 4 Záverečné ustanovenia

1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Tento dodatok k Zmluve je vypracovaný v 3 vyhotoveniach, objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami poslednej zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
5. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy.

V Prašniku, dňa: 22.05.2025

Za objednávateľa:



starosta obce



Vo Vrbovom, dňa: 22.5.2025

Za zhotoviteľa:



konateľ