

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO

uzavretý v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov; (ďalej len „Zmluva“)

Čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEL:

Názov: Obec Prašník
Sídlo: Prašník 93, 922 11
Zastúpený: Emil Škodáček, starosta
IČO: 00 312 894
DIČ: 2020530974
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK81 0200 0000 0000 0272 0212

(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Názov: GIT, s.r.o.
Sídlo: Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové
Štatutárny orgán: Lukáš Valo, Marián Valo
Registrácia: OR OS Trnava, Oddiel Sro. Vložka č. 22344/T
IČO: 44243481
DIČ: 2022663016
IČ DPH: SK2022663016
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2400 8288
E-mail: git@git.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.

Zmluvné strany sa dohodli na úprave Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 11.10.2021 v znení dodatku č. 1 nasledovným spôsobom:

1. V článku 5 bod 5.1 znie:

„5.1. Cena diela v rozsahu plnenia podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa podmienok vo vyhlásenom verejnom obstarávaní a je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

- Cena za prvú etapu diela (označená ako SO 03 Rekonštrukcia a zateplenie strechy a SO 04 Výmena výplní otvorov v obvodovom plášti):
Zmluvná cena bez DPH: 96.602,56 €
Sadzba DPH a výška DPH: 19.320,51 €
Zmluvná cena celkom, vrátane DPH: 115.923,07 €
(slovom: stopätnásťtisíc deväťstodvadsaťtri 07/100 EUR)
- Cena za druhú etapu diela (realizovanú na základe výzvy verejného obstarávateľa):
Zmluvná cena bez DPH: 79.396,33 €
Sadzba DPH a výška DPH: 15.879,27 €
Zmluvná cena celkom, vrátane DPH: 95.275,60 €
(slovom: deväťdesiatpäťtisíc dvestosedemdesiatpäť 60/100 EUR)

Súčasťou tejto zmluvy o dielo je rozpočet, ako jej príloha č. 1.“

2. Úprava celkovej ceny diela bola uskutočnená v súlade s úpravou rozpočtu stavby, v dôsledku zníženia položiek 25, 26 a 27 v stavebnej časti SO 04 Výmena výplní otvorov v obvodovom plášti. Upravený celkový rozpočet stavby je uvedený ako príloha č. 1 k tomuto dodatku.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

II.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Tento dodatok je uzavretý v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
2. Tento dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a na znak súhlasu s celým obsahom ho vlastnoručne podpísali.

V Prašniku, dňa 09.11. 2021

V Prašniku, dňa 09.11. 2021

.....
Objednávateľ



.....
Zhotoviteľ